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Vorwort 
 
 
 
 
 
 

Die erste Ausgabe der SN 506 511 "Baukostenplan Hochbau eBKP-H" trat 2009 in Kraft. Aufgrund des nach-
folgenden Normierungsprojekts SN 506 512 "Baukostenplan Tiefbau eBKP-T" und erster Erfahrungen bei der 
Anwendung des Baukostenplans Hochbau eBKP-H wurde dieser 2012 erstmals überarbeitet. Die zweite über-
arbeitete Fassung dieser Norm tritt am 28. August 2020 in Kraft. Zur Verdeutlichung des Unterschieds zur  
SN 506 500 "Baukostenplan BKP", die einen Kontenplan darstellt, soll die SN 506 511 neu als "Elementbasierter 
Baukostenplan Hochbau eBKP-H" bezeichnet werden. 
Um sicherzustellen, dass das Normenwerk dem Stand und den Regeln der Technik entspricht, ist die SN 506 511 
"Elementbasierter Baukostenplan Hochbau eBKP-H" periodisch, spätestens aber nach fünf Jahren zu überprüfen.
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Einleitung 
 
 
 
 
 
 

Immer komplexer werdende Bauvorhaben, ein wachsender Kostendruck und die zunehmende Anwendung der 
modellbasierten Planung haben in den letzten Jahren die Ansprüche an die Arbeitsmittel für eine transparente 
Kostenplanung erhöht.  
 
Die Begriffs-, Kosten- und Bezugsgrössendefinitionen dieser Norm bilden die Basis für eine klare Verständigung 
und ermöglichen es, Kosten von Elementen, Elementgruppen, Hauptgruppen und ganzen Projekten im gesamten 
Lebenszyklus nach der SN 509 112 / SIA 112 "Modell Bauplanung" zu erfassen. 
 
Die Hauptgruppen A, V, W, Y und Z des elementbasierten Baukostenplans Hochbau eBKP-H sind identisch mit 
dem Baukostenplan Tiefbau eBKP-T. Inhaltlich beziehen sich die Bezugsgrössen und die Erläuterungen dieser sich 
überschneidenden Bereiche auf die Anforderungen sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau.
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1 Geltungsbereich

1.1 Zweck der Norm

Der elementbasierte Baukostenplan Hochbau eBKP-H bietet eine Grundlage, um Kosten systematisch und präzise 
zu erfassen, zu bearbeiten, zu vergleichen und auszuwerten.

1.2 Abgrenzung

• Der eBKP-H ist keine Projektstruktur oder Anlagegliederung.
• Die Objekttypisierung erfolgt nicht im eBKP-H, sondern wird mit der Objektarten-Gliederung OAG  

vorgenommen.
• Der eBKP-H macht keine Aussagen zu Arbeitsgattungen und Leistungspositionen.
• Der eBKP-H liefert keine Nutzungskostengliederung.

1.3 Grundsätze

Allgemeingültigkeit

• Der elementbasierte Baukostenplan Hochbau eBKP-H ist für die Kostengliederung von Bauwerken des Hoch-
baus anwendbar.

• Der eBKP-H dient allen am Bau Beteiligten als gemeinsame Grundlage für eine einheitliche Darstellung von 
Kosteninformationen.

• Der eBKP-H ist unabhängig von Funktion, Grösse, Komplexität, Struktur und Konstruktion eines Bauwerks 
sowie unabhängig vom zeitlichen Ablauf.

• Der eBKP-H ist anwendbar für Neubauten, Erweiterungen, Umbauten und Instandsetzungen.

Durchgängigkeit

Die Durchgängigkeit des eBKP-H ermöglicht eine kontinuierliche und phasengerechte Anwendung derselben Kos-
tengliederung von der strategischen Planung bis zur Inbetriebnahme. Sie folgt damit den in der SN 509 112 /  
SIA 112 "Modell Bauplanung" definierten Leistungsphasen.

Stufengerechte Genauigkeit

Die beschriebene stufengerechte Genauigkeit des Leistungsbereichs "Kosten" innerhalb der Leistungs- und Hono-
rarordnungen des SIA findet ihre Entsprechung in den Ebenen des eBKP-H. Die Gliederung bildet eine Grundlage 
für die Schätzung des Finanzbedarfs, das Schätzen der Kosten, die Kostengrobschätzung, die Kostenschätzung, 
den Kostenvoranschlag und die Schlussabrechnung. 
Die entsprechenden Ebenen des eBKP-H und die damit verbundene stufengerechte Genauigkeit stellen eine Emp-
fehlung dar, von der im Einzelfall abgewichen werden kann. So bietet sich etwa bei besonders relevanten Bauteilen 
an, die Kosten detaillierter zu ermitteln.
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Figur 1: Stufen- und phasengerechte Anwendung

Kostentransparenz

Die Anwendung des eBKP-H erhöht die Kostentransparenz, indem sie mittels geeigneter Kosten- und Bezugs-
grössendefinitionen die Bildung von Kostenkennwerten unterstützt. Der eBKP-H ist somit eine Grundlage zur 
Kostenermittlung und Kennwertbildung.

Rückführbarkeit

Durch die Gliederung des eBKP-H und die Bezugssysteme A und B können Kosteninformationen aus der Realisie-
rung in die Planung zurückgeführt werden.
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2 Verweise

2.1 Normative Verweise

Bei datierten Verweisen gilt nur die erwähnte Ausgabe. Bei undatierten Verweisen gilt die letzte Ausgabe des er-
wähnten Dokuments (einschliesslich aller Änderungen).

• SN 506 500 "Baukostenplan BKP"
• SN 506 512 "Baukostenplan Tiefbau eBPK-T"
• SN 504 416 / SIA 416 "Flächen und Volumen von Gebäuden"
• SN 509 112 / SIA 112 "Modell Bauplanung"
• SN EN ISO 16 739 / SIA 440.100 "Industry Foundation Classes (IFC) für den Datenaustausch in der  

Bauindustrie und im Anlagenmanagement" 

2.2 Weitere Verweise

• CRB-Standard: eBKP-Gate
• CRB-Standard: Normpositionen-Katalog NPK
• CRB-Standard: Objektarten-Gliederung OAG
• CRB: digitale Hilfestellungen auf www.crb.ch/eBKP-H
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3 Verständigung

Für die Anwendung des elementbasierten Baukostenplans Hochbau eBKP-H gelten die folgenden Begriffe:

3.1 Allgemeine Begriffe

3.1.1 Anlagegliederung

Die Anlagegliederung bildet die anwenderspezifische Projektstruktur ab.

3.1.2 Anlagekosten

Kosten für die Planung und Realisierung einer baulichen Anlage, einschliesslich Grundstückskosten. Die Anlage-
kosten umfassen die Hauptgruppen A "Grundstück" bis Z "Mehrwertsteuer".

3.1.3 Bauteil

Ein in sich abgeschlossener Teil eines Bauwerks.

3.1.4 Bauwerkskosten

Summe der Kosten für die Realisierung eines Bauwerks. Im eBKP-H umfassen die Bauwerkskosten die Haupt-
gruppen C "Konstruktion Gebäude" bis G "Ausbau Gebäude".

3.1.5 Bezugsmenge

Menge, auf die sich eine Kostengruppe bezieht. Bezugsmengen bestehen aus einer Menge, einer Einheit und einer 
Bezugsgrösse (z.B. 150 m2 Geschossfläche FA). Sie dienen als Grundlage zur Bildung eines Kennwerts oder Richt-
werts.

3.1.6 Erstellungskosten

Summe der Kosten für die Planung und Realisierung eines Bauwerks und seiner Umgebung. Die Grundstückskos-
ten, die Reserven, die Teuerung und die Mehrwertsteuer sind ausgenommen. Im eBKP-H umfassen die Erstel-
lungskosten die Hauptgruppen B "Vorbereitung" bis W "Nebenkosten zu Erstellung".

3.1.7 Kosten

Aufwendungen für Güter, Lieferungen, Leistungen und Abgaben.

3.1.8 Kostenermittlung

Ermittlung der entstehenden bzw. der entstandenen Kosten. Entsprechend dem Planungsfortschritt wird in den 
einzelnen Phasen bzw. Teilphasen zwischen der Schätzung des Finanzbedarfs, dem Schätzen der Kosten, der 
Kostengrobschätzung, der Kostenschätzung, dem Kostenvoranschlag und der Schlussabrechnung unterschieden.

3.1.9 Kostenkennwert

Wert, der das Verhältnis der Kosten zu einer Bezugsmenge darstellt. Es handelt sich um Erfahrungswerte, die aus 
Offerten, Werkverträgen oder abgerechneten Projekten gewonnen werden und die Marktlage zum jeweiligen Zeit-
punkt widerspiegeln.

3.1.10 Kostenplanung

Gesamtheit aller Massnahmen der Kostenermittlung, der Kostenkontrolle und der Kostensteuerung, die alle 
Phasen der Planung und Realisierung begleitet und sich systematisch mit den Ursachen und Auswirkungen von 
Kosten befasst.
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3.2 Arten der Kostenermittlung (nach SN 508 102 / SIA 102) 

3.2.1 Schätzung des Finanzbedarfs

Kostenermittlung, basierend auf dem Projektstand und Detaillierungsgrad der strategischen Planung (Phase 1).

3.2.2 Schätzen der Kosten

Kostenermittlung, basierend auf dem Projektstand und Detaillierungsgrad der Vorstudien (Phase 2) bzw. der Mach-
barkeitsstudie (Teilphase 21) und des Auswahlverfahrens (Teilphase 22).

3.2.3 Kostengrobschätzung

Kostenermittlung, basierend auf den erarbeiteten Lösungsmöglichkeiten (Teilphase 31) und auf dem Detaillierungs-
grad der Vorstudien.

3.2.4 Kostenschätzung

Kostenermittlung, basierend auf dem Projektstand und Detaillierungsgrad des Vorprojekts (Teilphase 31).

3.2.5 Kostenvoranschlag

Kostenermittlung, basierend auf dem Projektstand und Detaillierungsgrad des Bauprojekts (Teilphase 32).

3.2.6 Revidierter Kostenvoranschlag

Kostenermittlung, basierend auf der Ausschreibung, den eingegangenen Angeboten und den abgeschlossenen 
Werkverträgen (Phase 4).

3.2.7 Schlussabrechnung

Kostenermittlung nach Inbetriebnahme und Abschluss der Realisierung (Phase 5).
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4 Systematik

4.1 Aufbau

Der elementbasierte Baukostenplan Hochbau eBKP-H ist hierarchisch aufgebaut und arbeitet mit drei normierten 
Ebenen, denen jeweils Kosten und Bezugsgrössen zugeordnet sind:

• Hauptgruppe
• Elementgruppe
• Element

Die drei normierten Ebenen des eBKP-H orientieren sich grundsätzlich am Projektablauf und sind in der definierten 
Systematik anwender- oder projektspezifisch erweiterbar. 
Der eBKP-H dient der Klarheit, Transparenz und Effizienz in der Kostenplanung und unterstützt die Bildung von 
standardisierten Kennwerten. Dabei erfordern die genannten Zielsetzungen eine konsequente Anwendung der 
Norm.  
Anpassungen und Ergänzungen in normierten Bereichen sind nicht vorgesehen, da sie zu Widersprüchen etwa bei 
der Interpretation und beim Vergleich von Kostenermittlungen führen können. 

4.2 Hauptgruppe

Die Hauptgruppe ist eine zusammenfassende Darstellung einzelner Elementgruppen unter Beachtung einer ge-
eigneten Kostenkennwertbildung auf der ersten Ebene des eBKP-H. 
Die Hauptgruppen dienen im Wesentlichen der Ermittlung, Kontrolle und Steuerung von Kosten im Rahmen der 
strategischen Planung. 

4.3 Elementgruppe

Die Elementgruppe ist eine zusammenfassende Darstellung einzelner Elemente unter Beachtung einer geeigneten 
Kostenkennwertbildung auf der zweiten Ebene des eBKP-H. 
Die Elementgruppen dienen im Wesentlichen der Ermittlung, Kontrolle und Steuerung von Kosten im Rahmen der 
Vorstudien. Sie können in vorausgehenden Planungsphasen auch für eine differenziertere Kostenermittlung heran-
gezogen werden. 

4.4 Element

Das Element wird aufgrund seiner funktionalen und physischen Abgrenzung sowie unter Beachtung von geeigne-
ten Kostenkennwerten auf der dritten Ebene des eBKP-H gebildet. 
Die Elemente dienen im Wesentlichen der Ermittlung, Kontrolle und Steuerung von Kosten im Rahmen der Projek-
tierung. Sie können in vorausgehenden Planungsphasen auch für eine differenziertere Kostenermittlung herangezo-
gen werden. 

4.5 Code

Hauptgruppe: alphabetisch (A bis Z). 
Elementgruppe: numerisch, zweistellig mit führender Null (startend mit 01, z.B. D02). 
Element: numerisch, zweistellig mit führender Null (startend mit 01), durch Punkt getrennt von der Elementgruppe 
(z.B. D02.01).
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4.6 Bezugsgrösse

Die Bezugsgrösse setzt sich zusammen aus Einheit, Abkürzung und Grösse (Dimension bzw. Anzahl). Sie dient der 
Bildung von Kostenkennwerten. Die Bezugsgrösse definiert die Bezugsmengen der Hauptgruppen, Elementgrup-
pen und Elemente bzw. sie ist diesen zugeordnet. 
Die Bezugsgrössen sind aus dem Bezugssystem A und/oder B der vorliegenden Norm auszuwählen. 
Die ebenfalls neu eingeführten Abkürzungen und Grössen FA (GF), SA (GSF), MUAH (NF), ESA (BUF) beziehen sich 
auf die Flächendefinitionen der SN 504 416 / SIA 416 "Flächen und Volumen von Gebäuden". Die Grössen bzw. 
Abkürzungen CERA, HRA, VRA beziehen sich auf die Flächendefinition der Energiebezugsfläche EBF der  
SN 504 380 / SIA 380 "Grundlagen für energetische Berechnungen von Gebäuden". 

4.7 Berechnungsbezüge

Bezugsgrösse aus einer Summe von Elementen, z.B. PSBY, für die Summe aller Hauptgruppen B bis Y. 

4.8 Erläuterung

Erläuterung der für die jeweilige Hauptgruppe, Elementgruppe oder das jeweilige Element relevanten Kosten  
(Güter, Lieferungen, Leistungen und Abgaben). 

4.9 Kombination

Die Hauptgruppen des eBKP-H sind strukturell und inhaltlich auf den Baukostenplan Tiefbau eBKP-T abgestimmt. 
Die Hauptgruppen A und V bis Z sind in beiden Kostenplänen identisch. Die Hauptgruppen B bis J umfassen die 
hochbauspezifischen Inhalte. Die Hauptgruppen L bis T umfassen die tiefbauspezifischen Inhalte, die in der  
SN 506 512 "Baukostenplan Tiefbau eBKP-T" enthalten sind. Damit wird es möglich, die beiden Kostenpläne bei 
Bedarf zu einem kombinierten Baukostenplan Hoch- und Tiefbau zusammenzusetzen.

A 
HB/TB

B-J 
Baukostenplan Hochbau (HB)

L-T
Baukostenplan Tiefbau (TB)

V-Z  
HB/TB

Figur 2: Kombination der elementbasierten Baukostenpläne Hochbau und Tiefbau 

4.10 Erweiterung durch Standards

Die Fortsetzung der Gliederungsebenen stellt der CRB-Standard eBKP-Gate dar, der vorsieht, dass bei Bedarf 
die normierte dritte Ebene "Element" mit einer vierten Ebene "Teilelement" beziehungsweise einer fünften Ebene 
"Komponente" ergänzt werden kann.  
Das Teilelement ist eine vierte Gliederungsebene, welche die drei normierten Ebenen der eBKP-Gliederung er-
gänzt. Das Teilelement ist immer Teil eines Elements und kann durch Komponenten auf der fünften Ebene weiter 
differenziert werden. Ein Teilelement ist entweder durch den Standard eBKP-Gate oder individuell durch den An-
wender definiert.

Die Komponente ergänzt die normierte eBKP-Gliederung durch eine fünfte Ebene und ist immer Teil eines Teil-
elements. Die fünfte Ebene ist die tiefste Gliederungsebene der eBKP-Systematik. Eine weitere Aufteilung der 
Komponenten ist nicht möglich, jedoch können Komponenten detailliert mit Positionen aus dem Normpositionen- 
Katalog NPK beschrieben werden. Eine Komponente kann entweder durch den Standard eBKP-Gate oder indivi-
duell durch den Anwender definiert werden.
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Elementbasierter Baukostenplan 
Hochbau eBKP-H

Leistungsbeschreibung

Hauptgruppe

Komponente

Leistungsposition

Elementgruppe

Element

SN 506 511

Stufengerechte Genauigkeit 
der Kostenermittlung

(Top-down)

Rückführbarkeit der 
Kosteninformationen

(Bottom-up)TeilelementeBKP-H Gate
CRB-Standard

Figur 3: Erweiterung der Norm mit Standards

4.11 Gliederung in Teilprojekte

Bei Projekten, die aufgrund der Unterschiede in der Art der baulichen Massnahmen, der Finanzierung, der Objekt-
arten oder der zeitlichen Etappierung nicht zusammengefasst werden können, empfiehlt sich die Arbeit mit Teil-
projekten. Dabei wird das Projekt in klar definierte Teile gegliedert, die hinsichtlich der Kosten separat bearbeitet 
werden.
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 5 Elementbasierter Baukostenplan Hochbau eBKP-H

 

A Grundstück

B Vorbereitung

C Konstruktion Gebäude

D Technik Gebäude

E Äussere Wandbekleidung Gebäude

F Bedachung Gebäude

G Ausbau Gebäude

H Nutzungsspezifische Anlage Gebäude

I Umgebung Gebäude

J Ausstattung Gebäude

V Planungskosten

W Nebenkosten zu Erstellung

Y Reserve, Teuerung

Z Mehrwertsteuer
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 5.1 Elementbasierter Baukostenplan Hochbau eBKP-H Verzeichnis

 

B06.05 Materialeinbau

B06.06 Wasserhaltung

B07 Baugrundverbesserung, Bauwerkssicherung
B07.01 Verbesserung Baugrund

B07.02 Pfählung

B07.03 Unterfangung Bauwerk

B07.04 Sicherung Bauwerk

B08 Gerüst
B08.01 Fassadengerüst

B08.02 Arbeitsgerüst

B08.03 Notdach

B08.04 Schutzgerüst

B09 Anpassung angrenzendes Bauwerk
B09.01 Bauliche Anpassung angrenzendes Bauwerk

B09.02 Unterfangung, Sicherung angrenzendes Bauwerk

B09.03 Verkehrsanlage ausserhalb Grundstück

C Konstruktion Gebäude

C01 Fundament, Bodenplatte
C01.01 Unterbau Fundament, Bodenplatte

C01.02 Fundament

C01.03 Bodenplatte

C01.04 Erdverbundene Treppe, Rampe

C01.05 Erdverbundenes Podest

C02 Wandkonstruktion
C02.01 Aussenwandkonstruktion

C02.02 Innenwandkonstruktion

C03 Stützenkonstruktion
C03.01 Aussenstütze

C03.02 Innenstütze

C04 Deckenkonstruktion, Dachkonstruktion
C04.01 Geschossdecke

C04.02 Innen liegende Treppe, Rampe

C04.03 Innen liegendes Podest

C04.04 Konstruktion Flachdach

C04.05 Konstruktion geneigtes Dach

C04.06 Aussen liegende Treppe, Rampe

C04.07 Aussen liegendes Podest

C04.08 Aussen liegende Konstruktion, Vordach

C05 Ergänzende Leistung zu Konstruktion
C05.01 Durchbruch, Schlitz zu Konstruktion

C05.02 Maschinensockel, Einlage

D Technik Gebäude

D01 Elektroanlage
D01.01 Anlage Erzeugung Starkstrom

D01.02 Transformierung Starkstrom

D01.03 Speicherung Starkstrom

D01.04 Installation Starkstrom

D01.05 Verbraucher Starkstrom: Leuchten

D01.06 Verbraucher Starkstrom: Elektrogeräte

D01.07 Anlage Erzeugung Schwachstrom

D01.08 Transformierung Schwachstrom

D01.09 Speicherung Schwachstrom

A Grundstück

A01 Grundstück, Baurecht
A01.01 Grundstückserwerb

A01.02 Baurechtserwerb

A01.03 Bauwerkserwerb

A01.04 Perimeterbeitrag

A02 Nebenkosten zu Grundstück, Baurecht
A02.01 Handänderungssteuer, Gewinnsteuer

A02.02 Notariatskosten

A02.03 Grundbuchgebühr

A02.04 Anwaltskosten, Gerichtskosten

A02.05 Vermittlungsprovision

A02.06 Abfindung, Servitut

A02.07 Vermessung, Vermarkung

B Vorbereitung

B01 Untersuchung, Aufnahme, Messung
B01.01 Baugrunduntersuchung

B01.02 Bestandsaufnahme

B01.03 Umweltmessung

B01.04 Überwachung

B02 Baustelleneinrichtung
B02.01 Baustellenerschliessung

B02.02 Versorgung, Entsorgung

B02.03 Arbeitsraum, Aufenthaltsraum

B02.04 Hebe-, Verlade-, Transport-, Lagereinrichtung

B02.05 Einrichtung für Materialaufbereitung

B02.06 Witterungsbedingte Baumassnahme

B02.07 Baustellenorganisation, Sicherheit

B02.08 Schutzmassnahme für Umgebung

B03 Provisorium
B03.01 Provisorisches Rückhaltesystem

B03.02 Provisorische Werkleitung

B03.03 Provisorisches Gebäude

B03.04 Provisorische Verkehrsanlage

B03.05 Provisorischer Ausbau, Ausstattung

B04 Erschliessung durch Werkleitungen
B04.01 Starkstromleitung

B04.02 Schwachstromleitung

B04.03 Fernwärmeleitung

B04.04 Fernkälteleitung

B04.05 Wasserleitung

B04.06 Schmutzwasserleitung

B04.07 Regenwasserleitung

B04.08 Gasleitung

B05 Rodung, Rückbau
B05.01 Fällung, Rodung, Umpflanzung

B05.02 Nicht kontaminierter Rückbau

B05.03 Kontaminierter Rückbau

B06 Baugrube
B06.01 Nicht kontaminierter Aushub

B06.02 Kontaminierter Aushub

B06.03 Böschungssicherung

B06.04 Baugrubenabschluss
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D09.04 Abwassersammlung

D09.05 Abwasser: Armatur, Apparat

D10 Gastechnische Anlage
D10.01 Gasversorgung

D10.02 Gasbehandlung

D10.03 Gasspeicherung

D10.04 Gasverteilung

D10.05 Gas: Armatur, Apparat

D11 Anlage für Spezialmedien
D11.01 Spezialmedien: Versorgung, Entsorgung

D11.02 Spezialmedien: Aufbereitung

D11.03 Spezialmedien: Speicherung

D11.04 Spezialmedien: Verteilung

D11.05 Spezialmedien: Armatur, Apparat

D12 Beförderungsanlage
D12.01 Personenaufzug

D12.02 Lasten- und Serviceaufzug

D12.03 Spezialaufzug

D12.04 Fahrtreppe

D12.05 Fahrsteig

D12.06 Hebeeinrichtung, Verladestation

E Äussere Wandbekleidung Gebäude

E01 Äussere Wandbekleidung unter Terrain
E01.01 Wandabdichtung unter Terrain

E01.02 Aussenwärmedämmung unter Terrain

E01.03 Schutzschicht unter Terrain

E02 Äussere Wandbekleidung über Terrain
E02.01 Äussere Beschichtung

E02.02 Aussenwärmedämmsystem

E02.03 Fassadenbekleidung

E02.04 Systemfassade

E02.05 Fassadenbekleidung Untersicht

E02.06 Aussen liegende Absturzsicherung

E03 Element in Aussenwand
E03.01 Fenster

E03.02 Aussentür

E03.03 Aussentor

E03.04 Sonnenschutz, Wetterschutz

E03.05 Absturzsicherung

F Bedachung Gebäude

F01 Dachhaut
F01.01 Dachabdichtung unter Terrain

F01.02 Bedachung Flachdach

F01.03 Bedachung geneigtes Dach

F01.04 Systemdach

F02 Element zu Dach
F02.01 Element zu Flachdach

F02.02 Element zu geneigtem Dach

F02.03 Schutzanlage zu Dach

D01.10 Installation Schwachstrom

D01.11 Verbraucher Schwachstrom

D02 Gebäudeautomation
D02.01 Managementebene

D02.02 Automationsebene

D02.03 Feldebene

D02.04 Raumautomation

D02.05 Automationsnetzwerk

D02.06 Schaltgerätekombination

D02.07 Systemintegration

D03 Sicherheitsanlage
D03.01 Einbruchmeldeanlage, Überfallmeldeanlage

D03.02 Zutrittskontrollanlage

D03.03 Videoüberwachungsanlage

D03.04 Schliessanlage

D04 Technische Brandschutzanlage
D04.01 Brandmeldeanlage

D04.02 Gaswarnanlage

D04.03 Nasslöschanlage

D04.04 Trockenlöschanlage

D04.05 Löschgerät

D04.06 Rauch- und Wärmebehandlungsanlage

D04.07 Elektroakustische Lautsprecheranlage

D05 Wärmetechnische Anlage
D05.01 Wärmequelle, -senke, Brennstofflager

D05.02 Wärmeerzeugung

D05.03 Wärmespeicherung

D05.04 Wärmeverteilung

D05.05 Wärmeabgabe

D05.06 Wärmebezug: Investitionsanteil

D06 Kältetechnische Anlage
D06.01 Kältequelle, -senke, Brennstofflager

D06.02 Kälteerzeugung

D06.03 Kältespeicherung

D06.04 Kälteverteilung

D06.05 Kälteabgabe

D06.06 Kältebezug: Investitionsanteil

D07 Lufttechnische Anlage
D07.01 Aussenluftversorgung, Fortluftführung

D07.02 Luftaufbereitung

D07.03 Luftwärmespeicherung

D07.04 Luftverteilung

D07.05 Luftabgabe

D07.06 Luft: Investitionsanteil

D08 Wassertechnische Anlage
D08.01 Wasserversorgung

D08.02 Wasserbehandlung

D08.03 Wasserspeicher

D08.04 Wasserverteilung

D08.05 Wasser: Armatur, Apparat

D08.06 Wasser: Installationselement

D09 Abwassertechnische Anlage
D09.01 Abwasserentsorgung

D09.02 Abwasserbehandlung

D09.03 Abwasserspeicher
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H04.03 Wäscherei-, Reinigungsanlage: Speicherung

H04.04 Wäscherei-, Reinigungsanlage: Verteilung

H04.05 Wäscherei-, Reinigungsanlage: Armatur, Apparat

H05 Anlage für Gesundheit
H05.01 Gerät für Vitaldatenüberwachung

H05.02 Einrichtung für Diagnostik

H05.03 Gerät für Behandlung, Pflege

H05.04 Medizinisches Kälte-, Wärmegerät

H05.05 Mess-, Analysetechnik

H05.06 Reinigung, Desinfektion, Sterilisation

H05.07 Medizinische Einrichtung, Ausstattung

H05.08 Medizinischer Beleuchtungskörper

H05.09 Medizinische Textilien

H05.10 Medizinisches Kleininventar

H05.11 Medizinisches Transportmittel

H05.12 Medizinisches Betriebsmittel

H06 Anlage für Bildung, Kultur
H06.01 Bildung, Kultur: Versorgung, Entsorgung

H06.02 Bildung, Kultur: Apparat

H06.03 Bildung, Kultur: Steuerung

H06.04 Bildung, Kultur: Einbauten

H07 Sportanlage, Freizeitanlage
H07.01 Sportanlage, Freizeitanlage: Versorgung, Entsorgung

H07.02 Sportanlage, Freizeitanlage: Apparat

H07.03 Sportanlage, Freizeitanlage: Steuerung

H07.04 Sportanlage, Freizeitanlage: Einbauten

H08 Anlage für Erholung
H08.01 Erholungsanlage: Versorgung, Entsorgung

H08.02 Erholungsanlage: Apparat

H08.03 Erholungsanlage: Steuerung

H08.04 Erholungsanlage: Einbauten

H09 Weitere nutzungsspezifische Anlage
H09.01 Nutzungsspezifische Anlage: Versorgung, Entsor-

gung
H09.02 Nutzungsspezifische Anlage: Aufbereitung

H09.03 Nutzungsspezifische Anlage: Speicherung, Lagerung

H09.04 Nutzungsspezifische Anlage: Verteilung

H09.05 Nutzungsspezifische Anlage: Armatur, Apparat

H09.06 Parkieranlage

H09.07 Materialtransportanlage

H09.08 Kühlzelle

H09.09 Lagereinrichtung

I Umgebung Gebäude

I01 Umgebungsgestaltung
I01.01 Geländeanpassung

I01.02 Tief liegende Entwässerung

I02 Bauwerk in der Umgebung
I02.01 Böschungsverbau

I02.02 Stützmauer

I02.03 Frei stehende Wand

I02.04 Treppe, Rampe

I02.05 Kleinbauwerk

I02.06 Unterirdisches Bauwerk

I02.07 Absturz-, Anprallschutzeinrichtung für Umgebung

I02.08 Einfriedung

G Ausbau Gebäude

G01 Trennwand, Innentür, Innentor
G01.01 Fest stehende Trennwand

G01.02 Bewegliche Trennwand

G01.03 Schachtfront

G01.04 Innenfenster

G01.05 Innentür

G01.06 Innentor

G02 Bodenbelag
G02.01 Unterkonstruktion zu Bodenbelag

G02.02 Bodenbelag

G03 Wandbekleidung
G03.01 Unterkonstruktion zu Wandbekleidung

G03.02 Wandbekleidung

G04 Deckenbekleidung
G04.01 Unterkonstruktion zu Deckenbekleidung

G04.02 Deckenbekleidung

G05 Einbauten, Schutzeinrichtung zu Ausbau
G05.01 Einbauschrank, Regal, Ablage

G05.02 Einbauküche

G05.03 Innerer Fensterausbau

G05.04 Innerer Abschluss

G05.05 Absturz-, Anprallschutzeinrichtung

G05.06 Sonderbauteil

G05.07 Kleinbauteil, Schutzraumeinrichtung

G06 Ergänzende Leistung zu Ausbau
G06.01 Durchbruch, Schlitz zu Ausbau

G06.02 Abschottung

G06.03 Reinigung

G06.04 Trocknung

H Nutzungsspezifische Anlage Gebäude

H01 Produktionsanlage
H01.01 Produktionsanlage: Versorgung, Entsorgung

H01.02 Produktionsanlage: Aufbereitung

H01.03 Produktionsanlage: Speicherung

H01.04 Produktionsanlage: Verteilung

H01.05 Produktionsanlage: Armatur, Apparat

H02 Laboranlage
H02.01 Laboranlage: Versorgung, Entsorgung

H02.02 Laboranlage: Aufbereitung

H02.03 Laboranlage: Speicherung

H02.04 Laboranlage: Verteilung

H02.05 Laboranlage: Armatur, Apparat

H03 Grossküche
H03.01 Grossküche: Versorgung, Entsorgung

H03.02 Grossküche: Aufbereitung

H03.03 Grossküche: Lagerung

H03.04 Grossküche: Verteilung

H03.05 Grossküche: Armatur, Apparat

H04 Wäscherei-, Reinigungsanlage
H04.01 Wäscherei-, Reinigungsanlage: Versorgung, Ent-

sorgung
H04.02 Wäscherei-, Reinigungsanlage: Aufbereitung
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V01.06 Generalplaner, Planergemeinschaft

V01.07 Nebenkosten zu Planerleistungen

V02 Unternehmer
V02.01 Beratung zur Planung

V02.02 Vorbereitung zur Bewirtschaftung

V03 Auftraggeber
V03.01 Auswahlverfahren

V03.02 Eigentümer

V03.03 Betreiber

V03.04 Nutzer

V03.05 Berater

V03.06 Anwalt, Experte, Gericht

V03.07 Plattform, Projektraum

W Nebenkosten zu Erstellung

W01 Bewilligung, Gebühr
W01.01 Bewilligung

W01.02 Gebühr

W02 Versicherung, Garantie
W02.01 Versicherung

W02.02 Garantie

W02.03 Rückvergütung

W03 Kapitalkosten
W03.01 Kapitalkosten zu Grundstück

W03.02 Kapitalkosten zu Erstellung

W04 Bewirtung, Öffentlichkeitsarbeit,  
Entschädigung

W04.01 Bewirtungskosten

W04.02 Öffentlichkeitsarbeit

W04.03 Entschädigung

W05 Inbetriebnahme
W05.01 Inbetriebnahme Bauwerk

W06 Vermietung, Verkauf
W06.01 Vergütung zu Erstvermietung

W06.02 Nebenkosten zu Erstvermietung

W06.03 Vergütung zu Verkauf

W06.04 Nebenkosten zu Verkauf

W07 Betriebserfolg
W07.01 Betriebsaufwand

W07.02 Betriebsertrag

Y Reserve, Teuerung

Y01 Reserve
Y01.01 Reserve

Y02 Teuerung
Y02.01 Teuerung

Z Mehrwertsteuer

Z01 Mehrwertsteuer
Z01.01 Mehrwertsteuer

I03 Grünfläche
I03.01 Vegetationstragschicht

I03.02 Saatfläche

I03.03 Flächenbepflanzung, Hecke

I03.04 Vertikale Begrünung

I03.05 Einzelbepflanzung

I03.06 Einfassung, Abschluss Grünfläche

I03.07 Naturnahe Wasserfläche

I03.08 Ingenieurbiologische Massnahme

I03.09 Pflegemassnahme bis Übergabe

I04 Hartfläche
I04.01 Fundations-, Tragschicht

I04.02 Einfassung, Abschluss Hartfläche

I04.03 Deckschicht

I04.04 Bodenmarkierung

I05 Technik Umgebung
I05.01 Elektroanlage Starkstrom für Umgebung

I05.02 Elektroanlage Schwachstrom für Umgebung

I05.03 Wärmeanlage für Umgebung

I05.04 Kälteanlage für Umgebung

I05.05 Sanitäre Anlage für Umgebung

I05.06 Oberflächenentwässerung für Umgebung

I05.07 Transportanlage für Umgebung

I05.08 Perimeterschutz

I06 Ausstattung Umgebung
I06.01 Mobile Ausstattung für Umgebung

I06.02 Fixierte Ausstattung für Umgebung

I06.03 Spiel-, Sportgerät für Umgebung

I06.04 Abfallentsorgungseinrichtung für Umgebung

J Ausstattung Gebäude

J01 Mobiliar
J01.01 Allgemeines Mobiliar

J01.02 Nutzungsspezifisches Mobiliar

J01.03 Mobile Leuchte

J01.04 Signaletik

J02 Kleininventar
J02.01 Allgemeines Kleininventar

J02.02 Nutzungsspezifisches Kleininventar

J02.03 Mobiles Gerät

J03 Textilien
J03.01 Allgemeine Textilien

J03.02 Nutzungsspezifische Textilien

J04 Kunst am Bau
J04.01 Kunstobjekt

J04.02 Künstlerisch gestaltetes Bauteil

V Planungskosten

V01 Planer
V01.01 Architekt

V01.02 Landschaftsarchitekt

V01.03 Bauingenieur

V01.04 Fachingenieur Gebäudetechnik

V01.05 Spezialist



CRB | Elementbasierter Baukostenplan Hochbau eBKP-H 

38 © CRB 2020  SN 506 511

 5.2 Elementbasierter Baukostenplan Hochbau eBKP-H Definitionen

 Bezugsgrösse A Bezugsgrösse B Erläuterung

E Äussere Wandbekleidung 
Gebäude

m² FGA Fläche 
Aussenwand

m² FGMA Modell- 
Fläche Aussenwand

Äussere Bekleidungen und Beschichtungen von 
Aussenwänden, einschliesslich Einbauten 
 
Hinweis: Aussenwandkonstruktion (C02.01); Aus-
senstütze (C03.01)

E01 Äussere Wandbekleidung 
unter Terrain

m² FUA Fläche 
Aussenwand unter 
Terrain

m² FUNA Modell- 
Fläche Aussenwand 
unter Terrain

Äussere Bekleidungen und Beschichtungen von 
Aussenwänden unter Terrain 
 
Hinweis: Element in Aussenwand (E03)

E01.01 Wandabdichtung unter 
Terrain

m² WWPA Fläche 
Wandabdichtung 
unter Terrain

Äussere Abdichtungen von Aussenwänden unter 
Terrain, einschliesslich Anschlüsse

E01.02 Aussenwärmedämmung 
unter Terrain

m² EIBA Fläche  
Aussenwärme- 
dämmung unter 
Terrain

Aussenwärmedämmungen unter Terrain, einschliess-
lich ein- und mehrschichtige Putze

E01.03 Schutzschicht unter Terrain m² PLBA Fläche 
Schutzschicht unter 
Terrain

Mechanischer Schutz der äusseren Wandbekleidung 
durch Schutzplatten, -matten und dgl.

E02 Äussere Wandbekleidung 
über Terrain

m² FOGA Fläche 
Aussenwand über 
Terrain

m² FOMA Modell- 
Fläche Aussenwand 
über Terrain

Äussere Bekleidungen und Beschichtungen von 
Aussenwänden über Terrain

E02.01 Äussere Beschichtung m² OCA Fläche äus-
sere Beschichtung

Äussere Beschichtungen über Terrain wie Putze, An-
striche und dgl., einschliesslich Anschlüsse

E02.02 Aussenwärmedämmsystem m² EIA Fläche  
Aussenwärme-
dämmsystem

Aussenwärmedämmungen mit Gewebeeinlage, 
Grundputz und Deckschichten (Kompaktfassade), 
einschliesslich Befestigungen, Kanten, Leibungen 
und Abschlüsse

E02.03 Fassadenbekleidung m² WCA Fläche Fas-
sadenbekleidung

Fassadenbekleidungen, Wärmedämmung und Unter-
konstruktion sowie Fassadenbegrünung

E02.04 Systemfassade m² CWA Fläche 
Systemfassade

Vorhangfassaden als selbsttragendes Gesamtsys-
tem, einschliesslich Fenster und Sonnenschutz

E02.05 Fassadenbekleidung Unter-
sicht

m² SCA Fläche Be-
kleidung Untersicht

Äussere Bekleidungen und Beschichtungen von 
Untersichten und Auskragungen

E02.06 Aussen liegende Absturz-
sicherung

m EPRL Länge 
aussen liegende Ab-
sturzsicherung

Geländer, Gitter und dgl. zu Balkonen und Dachein-
bauten 
 
Hinweis: Absturzsicherung (E03.05)

E03 Element in Aussenwand m² IEWA Fläche Ele-
ment Aussenwand

Fenster, Türen, Tore, Sonnenschutz und dgl. zu 
Aussenwänden

E03.01 Fenster m² EWIA Fläche 
Fenster

m² EWFA Rahmen-
fläche Fenster

Fenster in Aussenwand, Fensterbänke, Anschlüsse, 
Abdichtungen, Beschläge, Antriebe und dgl.

E03.02 Aussentür m² EDA Fläche Tür St EDN Anzahl Türen Aussentüren, einschliesslich Anschlüsse, Abdichtun-
gen, Beschläge, Antriebe, Steuerung und dgl.

E03.03 Aussentor m² ELDA Fläche Tor St ELDN Anzahl Tore Aussentore, einschliesslich Anschlüsse, Abdichtun-
gen, Beschläge, Antriebe, Steuerung und dgl.
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 5.3 Elementbasierter Baukostenplan Hochbau eBKP-H Übersicht 1./2. Ebene
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A
Grundstück

A01
Grundstück, 
Baurecht

A02
Neben-
kosten zu 
Grundstück, 
Baurecht

B
Vorbereitung

B01
Unter-
suchung, 
Aufnahme, 
Messung

B02
Baustellenein-
richtung

B03
Provisorium

B04
Erschliessung 
durch Werk-
leitungen

B05
Rodung, 
Rückbau

B06
Baugrube

B07
Baugrundver-
besserung, 
Bauwerks-
sicherung

B08
Gerüst

B09
Anpassung 
angrenzendes 
Bauwerk

C
Konstruktion 
Gebäude

C01
Fundament, 
Bodenplatte

C02
Wandkon- 
struktion

C03
Stützenkon- 
struktion

C04
Decken-
konstruktion, 
Dachkon- 
struktion

C05
Ergänzende 
Leistung zu 
Konstruktion

D
Technik 
Gebäude

D01
Elektroanlage

D02
Gebäude-
automation

D03
Sicherheits-
anlage

D04
Technische 
Brandschutz-
anlage

D05
Wärmetechni-
sche Anlage

D06
Kältetechni-
sche Anlage

D07
Lufttechni-
sche Anlage

D08
Wassertechni-
sche Anlage

D09
Abwasser-
technische 
Anlage

D10
Gastechni-
sche Anlage

D11
Anlage für 
Spezial- 
medien

D12
Beförderungs-
anlage

E
Äussere 
Wandbe-
kleidung 
Gebäude

E01
Äussere 
Wandbe-
kleidung unter 
Terrain

E02
Äussere 
Wandbe-
kleidung über 
Terrain

E03
Element in 
Aussenwand

F
Bedachung 
Gebäude

F01
Dachhaut

F02
Element zu 
Dach

G
Ausbau Ge-
bäude

G01
Trennwand, 
Innentür, 
Innentor

G02
Bodenbelag

G03
Wandbeklei-
dung

G04
Deckenbeklei-
dung

G05
Einbauten, 
Schutzein-
richtung zu 
Ausbau

G06
Ergänzende 
Leistung zu 
Ausbau

H
Nutzungs-
spezifische 
Anlage 
Gebäude

H01
Produktions-
anlage

H02
Laboranlage

H03
Grossküche

H04
Wäscherei-, 
Reinigungs-
anlage

H05
Anlage für 
Gesundheit

H06
Anlage für 
Bildung, 
Kultur

H07
Sportanlage, 
Freizeitanlage

H08
Anlage für 
Erholung

H09
Weitere 
nutzungs-
spezifische 
Anlage

I
Umgebung 
Gebäude

I01
Umgebungs-
gestaltung

I02
Bauwerk 
in der Um-
gebung

I03
Grünfläche

I04
Hartfläche

I05
Technik  
Umgebung

I06
Ausstattung 
Umgebung

J
Ausstattung 
Gebäude

J01
Mobiliar

J02
Kleininventar

J03
Textilien

J04
Kunst am Bau

V
Planungs-
kosten

V01
Planer

V02
Unternehmer

V03
Auftraggeber

W
Neben-
kosten zu 
Erstellung

W01
Bewilligung, 
Gebühr

W02
Versicherung, 
Garantie

W03
Kapitalkosten

W04
Bewirtung, 
Öffentlichkeits-
arbeit, Ent-
schädigung

W05
Inbetrieb-
nahme

W06
Vermietung, 
Verkauf

W07
Betriebserfolg

Y
Reserve, 
Teuerung

Y01
Reserve

Y02
Teuerung

Z
Mehrwert-
steuer

Z01
Mehrwert-
steuer


