

Impressum

Remerciements

Avant-propos

Chapitre 1 – Processus d'étude et de réalisation

1.1 Introduction	1
1.2 Conditions cadres	2
1.3 Les intervenants dans un projet de construction	3
1.4 Modèle d'organisation	8
1.5 Déroulement des opérations	12
1.6 Management de projet	15
1.7 Lots	16
1.8 Saisie des données de projet	17
1.9 Trucs et astuces	21

Chapitre 2 – Planification des coûts

2.1 Introduction	23
2.2 Détermination des coûts	25
2.3 Evaluation des besoins financiers	28
2.4 Estimation sommaire des coûts	29
2.5 Estimation des coûts	29
2.6 Devis	29
2.7 Contrôle des coûts / Pilotage des coûts	30
2.8 Décompte final	32
2.9 Trucs et astuces	33

Chapitre 3 – Codes des coûts de construction

3.1 Introduction	35
3.2 CFC	37
3.3 eCCC	39
3.4 Détails relatifs à l'eCCC	41
3.5 Auxiliaires d'application	45
3.6 Trucs et astuces	48

Chapitre 4 – eCCC-Gate

4.1 Introduction	51
4.2 Structure conceptionnelle	52
4.3 Interopérabilité	53
4.4 Mise en pratique	53
4.5 Exemples en chiffres	54
4.6 Valeurs référentielles individuelles	55
4.7 Trucs et astuces	57

Chapitre 5 – Catalogue des articles normalisés CAN

5.1 Introduction	59
5.2 Classification et structuration	59
5.3 Domaines d'application	65
5.4 Descriptif	67
5.5 Comment utiliser le CAN?	67
5.6 Comment un chapitre CAN prend-il forme?	71
5.7 Trucs et astuces	72

Chapitre 6 – Bases pour la saisie des prestations

6.1 Introduction	75
6.2 Mise à disposition de bases normatives	75
6.3 Types d'articles	77
6.4 Etablir des descriptifs	80
6.5 Trucs et astuces	84

Chapitre 7 – Appel d'offres et adjudication

7.1 Introduction	87
7.2 Appel d'offres	88
7.3 Procédure d'adjudication	91
7.4 Examen de l'offre	94
7.5 Proposition d'adjudication	95
7.6 Recours	95
7.7 Particularités	97
7.8 Echange de données	99
7.9 Trucs et astuces	100

Chapitre 8 – Métré et rémunération

8.1 Introduction	103
8.2 Modes de métré	104
8.3 Ecart relatifs aux prestations	105
8.4 Genres de prix	106
8.5 Renchérissement	107
8.6 Trucs et astuces	108